

Analisi progetto 3L Orienta





Analisi.....	2
Date e scadenze.....	2
Piattaforma esistente e feature richieste.....	2
Pagine.....	2
Home page.....	2
Progetti.....	2
Ambiti.....	2
Orientati.....	3
Eventi.....	3
Amministrazione.....	3
Funzioni necessarie:.....	4
Gestione zone.....	4
Gestione scuole.....	4
Gestione eventi.....	4
Pagine.....	5
Dettagli.....	5
Gestione progetti.....	5
Gestione link.....	5
WBS.....	5
WBS grafico.....	7
PMBOK.....	8
RACI.....	10
Gantt.....	13
MockUp.....	14
Costi.....	15
Tariffa analista.....	15
Tariffa progettista database.....	15
Tariffe programmatori front end e back end.....	15
Tariffe designer.....	16
Costi di hosting.....	16
Costo totale del progetto.....	16



Analisi

Creare una piattaforma web parallela dinamica per l'orientamento dei ragazzi all'ultimo anno delle medie andando a riprendere la piattaforma già presente, migliorandone la grafica e l'usabilità da parte dell'utente.

Date e scadenze

La maggior parte dell'applicazione va completata entro maggio, alcune pagine potranno essere aggiunte entro giugno.

Piattaforma esistente e feature richieste

- Per ora il nome rimarrà 3L.
- Pagina sull'evoluzione della pagina e lo scopo.
- L'app sarà rivolta ai ragazzi delle medie
- Gestione di zone (originariamente Ancona e Fabriano ma potrebbe estendersi a tutte le Marche). Le zone possono essere selezionate con spunte.
- Le immagini NON devono essere le stesse.
- Deve essere diretta e di facile utilizzo pur rimanendo accattivante.

Pagine

Home page

Con logo, pagina statica con pulsanti e link

- I pulsanti principali da aggiungere sono "Orientati" e "Eventi"
- Voci home: Home, Progetto, Ambiti, Orientati, Eventi, Link utili e (opzionalmente) Area studenti e Area Docenti

Progetti

Pagina dinamica con testo riguardo i vari progetti

- Un amministratore può aggiungere nuovi progetti. Devono avere Titolo, descrizione e immagine.
- Ordinamento delle scuole in visualizzazione.

Ambiti

Si era deciso di fare orientamento non per scuole ma per ambiti (per evitare competizione tra scuole).

Attualmente ci sono 10 ambiti da gestire con le loro icone che possiamo o copiare o creare da 0. Gli ambiti sono collassati: si può cliccare il tasto espandi che mostra le scuole e la descrizione completa. Le scuole in elenco sono cliccabili, i link portano a



alla pagina orientati, espandendo la scheda della scuola selezionata. (passa la scuola in get)

Orientati

Mostra una lista di tutte le scuole con possibilità di cercare per nome e filtrare per ambito e per zona/territorio (selezionabile con combobox).

Il filtro zona è separato dai filtri nome e ambito.

Ogni scuola ha le seguenti informazioni:

- Immagine caricata da amministratore
- Nome della scuola
- Descrizione
- Link vari, da inserimento l'utente non deve preoccuparsi di utilizzare i tag. Quando l'utente scrive il link deve essere cliccabile in automatico.
- Ambiti coperti
- Mappa con indirizzo della scuola
- Sezione indirizzi scolastici
- Lista degli eventi futuri e passati
 - Gestione eventi vecchi: gli eventi avranno l'informazione "anno scolastico" e compaiono solo gli eventi sia futuri che passati dell'anno scolastico corrente.
 - Gli eventi sono cliccabili

Eventi

Gli eventi con le loro informazioni sono visualizzabili su card (che ha: titolo, data, orario, scuola proponente, scritta prenotabile o no a seconda dell'evento) che mostrano tutti gli eventi futuri. C'è una barra di ricerca per titolo e filtro per zona.

Se clicchi sul tasto leggi ricarica la pagina inviando in postback l'id della pagina facendo vedere i dettagli dell'evento, mostrando: immagine, titolo, data, ora e descrizione completa.

Funzionalità "Download calendario eventi" fa vedere tutti gli eventi passati e futuri in un pdf creato dinamicamente nel formato del signor Coppa che creava volantini a mano.

- **Area studenti:** saltiamo per ora
- **Area docenti:** saltiamo per ora
- **Link utili:** pagina originariamente statica, la rendiamo dinamica. Per ogni link utile ci deve essere un'immagine, una descrizione e il link. Possibilmente ordine di visualizzazione.

Amministrazione

Ci sarà una pagina admin che porta ad una schermata di login. Effettuando il login si potrà accedere all'area amministrazione.

www.3elleorienta.it/dashboard



Ogni scuola avrà delle credenziali proprie, le scuole potranno modificare solo i propri eventi e dati. Non potranno né aggiungere né eliminare altro. Per ora le scuole non si registrano ma un amministratore gli dà le credenziali.

Dashboard:

Funzioni necessarie:

Gestione zone

Permette di aggiungere, rimuovere e modificare zone (da pure l'ordine di visualizzazione)

Gestione scuole

Visualizzazione di tutte le scuole (con filtri ecc.), aggiunta, modifica ed eliminazione.

Ogni scuola deve avere

- Nome
- Descrizione
- Ambiti
- Zona
- Indirizzi di studio: gli indirizzi di studio non sono preimpostati, vanno scritti manualmente.
- Luogo
- Foto

Gestione eventi

Aggiungere, modificare e rimuovere eventi. La scuola può solo modificare i propri.

Gli eventi hanno:

- Titolo: nome/titolo dato all'evento
- Descrizione breve: versione corta della descrizione, va messa nella card nella pagina di visualizzazione
- Descrizione: descrizione estesa, da visualizzare nella pagina dell'evento
- Data inizio
- Data fine
- Orario di inizio (non obbligatorio)
- Orario di fine (non obbligatorio)
- Zona: riferimento ad altre tabelle
- Target: scuola o pubblico/territorio.

Alcuni eventi sono solo riferiti alle scuole, altri pubblici/territoriali.

- Scuola (se il target è la scuola)
- Prenotabile: visto come una checkbox
- Bozza: switch che fa scegliere se l'evento è una bozza non visualizzabile dal pubblico.
- Luogo: dipendente da sé è territoriale o appartenente alla scuola.



- Foto

Pagine

La sezione di amministrazione dedicata agli eventi ha due pagine dal lato front end. La prima pagina, dedicata ad una vista di tutti gli eventi permette funzioni base come:

- Visualizzare dettagli di un evento
- Eliminare gli eventi
- Modificare in postback o su altra pagina

La seconda pagina verrà dedicata a inserimento e modifica dei dati dei singoli eventi.

Dettagli

Gli utenti di tipo ADMIN hanno accesso all'elenco completo di tutti gli eventi, gli utenti di tipo SCOLASTICO possono solamente visualizzare gli eventi inerenti alla propria scuola.

Gestione progetti

Permette di gestire testo e immagine, titolo e ordine di ogni progetto.

Gestione link

Permette di gestire i link nella pagina link utili. Tutti i link dovranno avere ordine di visualizzazione, immagine, descrizione e link.

WBS


Categoria	Attività	Descrizione	ore
1) Avvio			
1	Avvio del progetto	Primo approccio al progetto.	3
1.1	Intervista con il cliente	Tramite un incontro con il cliente si definiscono gli obiettivi da soddisfare, le funzioni da sviluppare e si concordano le tempistiche e i budget.	4
1.2	Definizione dei gruppi di lavoro	La classe è stata divisa in gruppi a cui verranno assegnate diverse parti e/o funzionalità del progetto.	3
2) Analisi			
2	Scrittura documenti di analisi	Sono stati scritti dei documenti di analisi seguendo le richieste del cliente.	6
2.1	Revisione delle analisi	Confronto dei documenti di analisi e correzione delle problematiche incontrate	4

2.2	Revisione finale e condivisione	I documenti di analisi sono revisionati ulteriormente e condivisi ai membri dei gruppi di lavoro prestabiliti.	3
3) Progettazione			
3	Progettazione	Progettazione tecnica degli aspetti della piattaforma da realizzare.	-
3.1	Progettazione ER Viene realizzato il diagramma Entity-Relationship.		16
3.1.1	Definizione entità	Vengono individuate le entità che si dovranno relazionare nel database e gli attributi che le descrivono.	2.5
3.1.2	Disambiguazione	Sono definite regole standard e sono risolte le situazioni di ambiguità.	1
3.1.3	Definizione relazioni	Sono definiti i collegamenti e le relazioni tra le entità coinvolte nel diagramma.	3
3.1.4	Definizione della cardinalità	Vengono definiti i rapporti numerici delle relazioni tra le varie entità	2.5
3.2	Revisione ER	Viene confrontato il diagramma ER con quello degli altri membri della classe e viene scelta la soluzione migliore	2
3.3	Correzione ER	Vengono corretti gli errori dello schema ER	2.5
3.4	Scelta finale ER	Viene scelto il diagramma ER finale tra le classi coinvolte	2.5
3.5	Progettazione Logica Il diagramma er viene trasformato in modello logico.		4
3.5.1	Identificazione tabelle	Le entità sono trasformate in tabelle	1
3.5.2	Identificazione tabelle di associazione	Quando le relazioni tra entità hanno cardinalità N:N vanno utilizzate tabelle di associazione in modo da rispettare la Prima Forma Normale (1FN).	2
3.5.3	Identificazione chiavi esterne	Sono implementate nelle tabelle le chiavi esterne.	1
4) Sviluppo Database di testing			
4	Sviluppo database	La fase di sviluppo del database rappresenta la realizzazione del database relazionale in MySQL.	-
4.1	Configurazione	Viene avviato un database management	2.5



	ambiente di sviluppo e test	system in locale sulla macchina dello sviluppatore.	
4.2	Configurazione phpmyadmin	Impostazione delle credenziali di accesso a phpmyadmin.	2
4.3	Scrittura SQL	Il database viene creato in MySQL	10
4.4	Inserimento valori di test	Vengono inseriti dei dati fittizi nel database di testing per verificarne il funzionamento	1
4.5	Test	Vengono testate delle query e le relazioni tra le tabelle per assicurare il corretto funzionamento del sistema	2.5
4.6	Condivisione database	Il database di testing viene condiviso agli altri gruppi	
5) Sviluppo web app			
5	Sviluppo web app	Viene sviluppata l'applicazione web nelle sue componenti	-
5.1	Definizione strutture front end	Viene definita la struttura di base delle pagine che comporranno il sito.	4
5.2	Sviluppo back end	Viene creato il codice adibito all'interazione con API e database.	6
5.3	Integrazione	Backend e frontend vengono integrati	4
5.4	Sviluppo grafica	Viene implementata la grafica a tutta la piattaforma	6
5.5	Testing e debug	Ultimo round di test per verificare la funzionalità del sito	2
5.6	Verifica sicurezza	Vengono eseguiti test di sicurezza informatica.	8

WBS grafico



Clicca per andare al file ^

PMBOK

Aree di Conoscenza	Gruppi di processo				
	Avvio	Pianificazione	Esecuzione	Controllo	Chiusura
Integrazione	Sviluppo dei vari schemi e diagrammi (WBS, PMBOK, project charter, ...)	Sviluppare la progettazione e della piattaforma	Dirigere la realizzazione della piattaforma	Monitorare i gruppi di lavoro. Controllare il versioning. Controllare la qualità del software prodotto.	Terminare il progetto.
Scopo		Raccogliere le richieste e i requisiti.		Verificare l'ambito e le richieste.	
Tempi		Definire le attività di sviluppo. Assegnare le tempistiche di sviluppo.		Controllare il rispetto delle tempistiche. Verificare l'ordine di esecuzione delle fasi di sviluppo	
Costi		Stima dei costi. Determinazione budget.		Controllo sulle spese e i costi.	
Qualità		Stabilire il target di qualità	Assicurare lo standard di qualità durante lo sviluppo	Eseguire il controllo di qualità finale	
Risorse umane		Definire le divisioni in gruppi.	Assegnare funzioni e compiti ai gruppi. Gestire i gruppi.		
Comunicazione		Pianificare gli incontri con il cliente	Informare i gruppi e il cliente.	Scrivere report sugli incontri con il cliente.	



Rischi		Identificare i rischi e pianificare le risposte		Monitorare i rischi	
Acquisti		Pianificare le spese di hosting.	Definire le spese		Terminare le spese

RACI

Categoria	Attività	Risorsa	Ruolo
1) AVVIO			
1	Avvio del progetto	Capo Progetto	R/A/I
1.1	Intervista con il cliente	Capo Progetto	R/C/I
1.2	Definizione dei gruppi di lavoro	Capo Progetto	R/A/I
2) ANALISI			
2	Scrittura documenti di analisi	Progettista	R/I
2.1	Revisione delle analisi	Capo Progetto	A/C
2.2	Revisione finale e condivisione	Capo Progetto	A
3) PROGETTAZIONE			
3	Progettazione	Progettista	R/I
3.1	Progettazione ER.	Progettista	R/I
3.1.1	Definizione entità	Progettista	R/I
3.1.2	Disambiguazione	Progettista	R/I
3.1.3	Definizione relazioni	Progettista	R/I
3.1.4	Definizione della cardinalità	Progettista	R/I
3.2	Revisione ER	Capo Progetto	A/C
3.3	Correzione ER	Progettista	R/I
3.4	Scelta finale ER	Capo Progetto	A/C

3.5	Progettazione Logica	Progettista	R/I
3.5.1	Identificazione tabelle	Progettista	R/I
3.5.2	Identificazione tabelle di associazione	Progettista	R/I
3.5.3	Identificazione chiavi esterne	Progettista	R/I
4) SVILUPPO DATABASE DI TESTING			
4	Sviluppo database	Progettista / Programmatore	R/I
4.1	Configurazione ambiente di sviluppo e test	Programmatore	R/A/I
4.2	Configurazione phpmyadmin	Programmatore	R/A/I
4.3	Scrittura SQL	Programmatore	R/I
4.4	Inserimento valori di test	Programmatore	R
4.5	Test	Progettista / Capo Progetto	R/C
4.6	Condivisione database	Capo Progetto	R/A/I
5) SVILUPPO WEB-APP			
5	Sviluppo web app	Programmatore	R/A/I
5.1	Definizione strutture front end	Designer / Capo Progetto	R/C
5.2	Sviluppo back end	Programmatore	R/I
5.3	Integrazione	Programmatore	R/I
5.4	Sviluppo grafica	Designer	R
5.5	Testing e debug	Programmatore / Capo Progetto	R/C



5.6	Verifica sicurezza	Programmatore	R/A/I
-----	-----------------------	---------------	-------

INDICE:

R: Risorsa attivamente coinvolta con responsabilità di tipo operativo (ruolo condiviso)
A: Risorsa che approva ed ha l'ultima parola sulle decisioni (ruolo non condiviso)
C: Risorsa che viene consultata su come si svolge l'attività (ruolo molteplice)
I: Risorsa che deve essere informata sullo stato dell'attività (ruolo molteplice)



Gantt



Clicca per andare al file ^



MockUp

logo Belleorien

SCUOLA

Scuola

Zona

AVVENIMENTI

Eventi

Progetti

Link Utili

UTENTI

Gestione Utenti

ALTRO

Impostazioni

Dashboard / Eventi

admin | Logout

colonna sxcolonna centralecolonna dx

btnFiltriAvanzatiRicercabtnAggiungiEv

	Evento 1	btnElimina btnMod.
	Evento 2	btnElimina btnMod.
	Evento 3	btnElimina btnMod.
	Evento 4	btnElimina btnMod.

btnPerScorrereLaTabella

logo Belleorien

SCUOLA

Scuola

Zona

AVVENIMENTI

Eventi

Progetti

Link Utili

UTENTI

Gestione Utenti

ALTRO

Impostazioni

Dashboard / Eventi

admin | Logout

colonna sxcolonna centralecolonna dx

btnChiudiHover

nome evento
ora inizio e fine

Scuola

Descrizione
breve

posizione evento

range evento

Descrizione
evento

data evento

calendario

target
Prenotabile

btnSalva



Costi

I costi che si riscontrano per questa parte di progetto si dividono in tre categorie:

- costi progettista;
- costi programmatore;
- costi designer;

Tariffa analista

Descrizione	Tariffa Oraria	Giorni	Totale
Documenti di analisi iniziali	40	1	320
Documenti di analisi finali	40	1	320

Tariffa progettista database

Descrizione	Tariffa Oraria	Giorni	Totale
Creazione progetto E.R	50	2	800
Creazione modello logico	50	1	400

Tariffe programmatori front end e back end

Descrizione	Tariffa Oraria	Giorni	Totale
Sviluppo database	50	11	550
Sviluppo front end	30	6	180
Sviluppo back end	30	12	360
Integrazione front end e back end	70	9	630
Testing	20	6	120



Tariffe designer

Descrizione	Tariffa Oraria	Giorni	Totale
Definizione strutture di front end	45	6	270

Costi di hosting

Descrizione	Tariffa Mensile	Mesi	Totale
Cloud hosting	10	12	120
Dominio	2,5	12	30

Costo totale del progetto

Tipologia	Importo
Costo designer	270
Costo progettista	1200
Costo programmatore	1840
Costo analista	640
Costi di hosting per il primo anno	150
TOTALE	4100